



Vorhaben
Progetto

PNRR M2C1.1.I1.1 - LINIE A – ERRICHTUNG VON WERTSTOFFINSELN IN DEN ORTSTEILEN

PNRR M2C1.1.I1.1 - LINEA A - COSTRUZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE DISLOCATE NEI QUARTIERI

1. Varianteprojekt / 1° progetto di variante

0	16.10.2024	1. Ausgabe/1ª edizione	M. Schrott	A. Schrott	A. Schrott
Rev.	Datum/data	Ausgabe, Änderung/edizione, aggiornamento	erstellt/elab.	geprüft/esamin.	freigegeben/approv.

Auftraggeber
Committente

Gemeinde Villanders / Comune di Villandro
F.-v.-Defregger-Gasse 2 / Vicolo F. v. Defregger 2
39040 Villanders / Villandro

Dokumenttitel
Titolo docum.

B20 - ZUSATZVERTRAG
B20 - ATTO AGGIUNTIVO



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



EUT Engineering GmbH / Srl

Dantestraße / Via Dante 134
I-39042 Brixen / Bressanone
T +39 0472 27 24-00
info@eut.bz.it
www.eut.bz.it

Seite pagina	1/6
Projekt Nr. progetto n.	980-353
Dokument documento	
Einlage Nr. allegato n.	

Villandro, 16.10.2024

Spett.le RUP
Dr. Doris Graber
Pec: villanders.villandro@legalmail.it

Spett.le ufficio tecnico
Ufficio tecnico – Comune di Villandro
Pec: villanders.villandro@legalmail.it

Spett.le Direttore Lavori
Dr. Ing. Andreas Schrott
Pec: eut.bz@legalmail.it

B20 - ATTO AGGIUNTIVO

Lavori	Lavori da impresario edile		
Codice CIG	A03A7BF48F	CUP	E32F23000240001
Opera	Costruzione di isole ecologiche dislocate nei quartieri	Codice	PNRR M2C1.1.1.1.1- Linea A
Contratto di data	12.04.2024	n.	5734
Importo del contratto	591.680,08 €		
Ribasso del % sull'importo a base d'asta	19,59 % (senza sic.)		
Costi per la sicurezza	13.435,00 €		

Data e numero dell'atto aggiuntivo	
Codice CIG relativo all'atto aggiuntivo	

Committente	Comune di Villandro		
Direttore dei lavori	Dr. Ing. Andreas Schrott	PEC:	eut.bz@legalmail.it
RUP	Dr. Doris Graber	PEC:	villanders.villandro@legalmail.it
Ufficio tecnico di riferimento	Ufficio tecnico Comune di Villandro	PEC:	villanders.villandro@legalmail.it



TU	Dr. Ing. Gunnar Holzer	PEC:	gunnar.holzer@cert.ingbz.it
-----------	------------------------	-------------	-----------------------------

Appaltatore	Goller Bögl s.r.l.		
indirizzo sede legale:	IT-39042 Bressanone (BZ), via Julius Durst 66	PEC:	info@pec.goller-boegl.it
Partita IVA:	01369240211		
Codice fiscale	01369240211		
Legale rappresentante dell'appaltatore	Michael Goller		
Data e luogo di nascita del rappresentante legale			
Residente a			
Numero matricola INPS	1410255897		
Numero matricola INAIL	0698652595		
Attuale importo contrattuale e in seguito precedenti atti di sottomissione e atti aggiuntivi	591.680,08 €		
Atto di sottomissione OVVERO atto aggiuntivo numero 1	Data / n. /		
Presente atto aggiuntivo autorizzato con provvedimento	Data / n. /		
costi riservati a misura di sicurezza sul cantiere	18.250,00 €		
importo contrattuale suppletivo netto, comprensivo anche dei costi per la sicurezza	258.129,02 €		
importo contrattuale complessivo	849.809,10 €		
tempo utile per l'esecuzione dei lavori suppletivi	114 giorni		
garanzia bancaria / assicurativa per i lavori suppletivi	5.162,58 € 2% x (849.809,10 € - 591.680,08 €) (la % deve essere la stessa utilizzata per il calcolo della cauzione per il contratto principale; la cauzione si calcola sulla differenza tra l'importo originario del contratto ed il nuovo importo complessivo del contratto)		
importo vedi punto 1.	118.336,02 €		
importo vedi punto 2.	139.793,00 €		



prezzi ribassati/aumentati del %	19,59 %
verbale di concordamento nuovi prezzi	Data 16.10.2024 n. 01
eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori	/

Visto ed approvato quanto precede, il sottoscritto legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara e si obbliga:

1 di eseguire, sino all'importo del quinto d'obbligo secondo la sopra indicata somma 1, i lavori suppletivi previsti nell'allegato supplemento al capitolato speciale d'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale;

2 di accettare che, in caso di completamento anticipato dei lavori, si rinunci al corrispondente premio di accelerazione, come previsto dall'art. 20 comma 8 (ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.lgs. 36/2023) del capitolato speciale d'appalto per i lavori pubblici-parte 1° e 2° parte (vedi SV-AS-101);

3 di eseguire, oltre al quinto d'obbligo secondo la sopra indicata somma 1, e sino alla concorrenza dell'importo netto secondo la sopra indicata somma 2, i lavori suppletivi previsti nell'allegato supplemento al capitolato speciale d'appalto, agli stessi patti e condizioni e prezzi del contratto principale / e prezzi ribassati / aumentati della % di cui sopra;

4 di accettare l'applicazione dei nuovi prezzi concordati per le voci non previste nel contratto principale di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi numero e data di cui sopra;

5 di accettare che i costi per la sicurezza espressi con voci analitiche per singole prestazioni di sicurezza verranno dal direttore dei lavori contabilizzati e liquidati separatamente solo dopo l'effettiva esecuzione delle specifiche lavorazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento aggiornato;

6 di accettare, per l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nell'allegato supplemento, il termine utile di giorni naturali e consecutivi di cui sopra, da aggiungersi al termine precedentemente stabilito;

7 di accettare che la cauzione definitiva, costituita a garanzia dell'esecuzione dei lavori principali, sia estesa anche ai lavori suppletivi e che la stessa venga integrata dell'importo indicato nelle premesse; detta cauzione integrativa, come sopra indicata, sarà costituita mediante garanzia bancaria/polizza assicurativa;

8 di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi, venga compilata una sola contabilità ed eseguito un unico collaudo;

9 di sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto aggiuntivo;

10 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di inserire nei contratti di subappalto/subaffidamento le clausole sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'allegato 1 della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Avcp.

Visto:

il direttore dei lavori

Soggetto competente

Per accettazione:

Il legale rappresentate della ditta